

Beszámoló pályázatok állapotáról

A./ Benyújtott pályázatok

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának **Sport Mecénás pályázati** kiírására 2014.04.29-én nyújtottunk be pályázatot „**Herman Ottó Bükk hegységi kötődései – Turisztikai programsorozat**” címmel. A pályázott összeg 245.000 Ft.

A pályázat elbírálásáról támogató döntés született. A szerződéskötés folyamatban van. A megítélt támogatás 150.000 Ft.

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának **Idegenforgalmi Alap** terhére történő **pályázati** kiírásra 2014.04.29-én nyújtottunk be pályázatot „**Erdőkerülő – Lillafüredről Lillafüredre**” címmel. Az igényelt támogatás 76.000 Ft. Vállalt önrész: 76.000 Ft. (Az önrész mértéke kötelezően előírt összege a projekt összköltségének min. 50%-a.).

A pályázat elbírálásának eredménye: a 1401. azonosítószámon nyilvántartott programunk 73.000 Ft támogatásban részesül. A szerződés megkötése folyamatban van.

3./ EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázat

„Az Országos Kékkör (OK) Észak-Magyarországi régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése”.

- Megvalósításhoz szükséges szakértői díjak – 3.810.000 Ft
(*A szolgáltatási rendszer fejlesztéséhez igénybevett szakmai tanácsadások.*)
- Nyilvánosság biztosításának költsége – 2.349.500 Ft
(*Kötelező nyilvánossági tevékenységek elvégzése.*)
- Üzleti marketing – 18.849.340 Ft
(*A projekt üzleti marketing jellegű tevékenységei: arcualattervezések, kiadványok, study-tour.*)
- Eszközbeszerzései költségek – 3.425.190 Ft
(*Kerékpárosbarát szolgáltatási eszközök és a felmérések, nyilvántartás, fenntartás, karbantartás eszközei.*)

Gazdasági események időrendben:

Kapott előleg: 6.753.082. Ft (2014.04.17.)

Kifizetett termék, szolgáltatás: B, C és D típusú projekttáblák összesen bruttó 251.384 Ft értékben 2014.04.22.-én.

Projekthez kapcsolódó szerződéskötések:

Megbízási szerződés kötése honlap készítésére (2014.05.16.). Ajánlatkérési eljárás lefolytatója: Magyar Természetjáró Szövetség.

Szerződés tárgya: a projekthez kapcsolódó, folyamatosan frissíthető tájékoztató honlap, melynek feladata az aktuális állapot bemutatása, a szöveges, illetve fotódokumentáció megjelenítése, kommunikáció biztosítása és folyamatok archiválása.

Megbízási díj összege: bruttó 190.500 Ft.

Módosítások:

Projekt megvalósítás tervezett elszámolására vonatkozóan időpont módosítások történtek a Magyar Természetjáró Szövetség részéről 2014.06.18-án.

2015. I. és II. negyedévére áthúzódó megvalósítások 13.726.970 Ft értékben.

B./ Megkötött szerződésű, 2014. II. negyedévben szakmai és pénzügyi beszámolóval lezárt pályázat

1./ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. évi működési költség pályázata (pályázati azonosítószám: NEA-MA-13-M-1365)

NEA-MA-13-M-1365 pályázati azonosítószám alatt 2012.12.10.-én benyújtásra került a Szövetség működési kiadásainak fedezésére készített pályázat.

- Támogatási időszak: 2013.03.11.-2014.03.10.
- Igényelt támogatási összeg: 2.144.840 Ft. A megítélt támogatás: 350.000 Ft.
- A támogatási összeg csökkentésének megfelelően szerződéskötés előtt, „Módosítás kérelem” benyújtásával a megítélt támogatási összegnek megfelelően a pályázati költségvetés átdolgozásra került az alábbiak szerint:
 - 1./ Adminisztráció költségei: 268.500 Ft (nyomtatvány, irodaszer, könyvelési díj, bankszámla vezetési költség)
 - 2./ Kommunikációs költségek: 54.000 Ft (posta, telefon)
 - 3./ Egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe: 27.500 Ft (kulcsosházak gondnoki feladatait ellátók foglalkoztatásának és közterhének díja)
- A kért és megítélt támogatás csökkentésének arányában a saját forrás összegét is arányosan csökkentettük 310.000 Ft összegre a következők szerint. Készpénzben rendelkezésre álló önrész 70.000 Ft, nem készpénzben rendelkezésre álló, ún. térítésmentes hozzájárulás, melynek becsült értéke 240.000 Ft. Ebből 160.000 Ft közérdekű önkéntes munka és 80.000 Ft dologi feltételek biztosítása.

A készpénzben rendelkezésre álló összeg felhasználása az alábbiak szerint:

 - 1./ Adminisztráció költségei: 10.000 Ft (nyomtatvány, papír, stb.)
 - 2./ Kommunikáció költségei: 20.000 Ft (posta-, telefonköltség)
 - 3./ Bérköltség: 40.000 Ft (pénztárosi munkabér)
- Az elektronikusan benyújtott Módosítási kérelem 2013.05.16.-án benyújtásra, 2013.05.24.-én pedig elfogadásra és visszaigazolásra került.
- A szerződéskötés dokumentációját az előírt mellékletekkel 2013.05.15.-én postáztuk, a szerződés támogató részéről aláírása került.

- A 350.000 Ft támogatási összeg Szövetségünk bankszámláján 2013.06.28.-án került jóváírásra.
- A pályázati előírásoknak megfelelően elszámolásra kerülő számviteli bizonylatok záradékolása 2013.12.31.-ig megtörtént, a megítélt támogatási összeget 2013. évben esedékes kiadásainkra teljes mértékben felhasználtuk.
- **Szakmai és pénzügyi beszámoló 2014.04.08.-án lezárásra került az EPER rendszerben. A postai úton benyújtandó dokumentumokat 2014.04.09.-én elpostáztuk.**

Miskolc, 2014. július 02.

Összeállította: Bernáth Marietta